

Дорожная карта РИП

«Управление качеством профессионального образования в профессиональной образовательной организации на основе результатов демонстрационного экзамена»

Сроки реализации проекта: **2026 - 2030**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского»

Руководитель рабочей группы проекта: Джусоева Ольга Владимировна, преподаватель, заместитель директора по учебной работе

№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный
1.	Создание рабочей группы РИП	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Создана группа инициативных специалистов для реализации проекта РИП	10.09.2026	Приказ о создании рабочей группы и закреплении функционала членов рабочей группы по реализации РИП, определении образовательных программ среднего профессионального образования для участия в реализации РИП №148-у/ч от 09.09.2026	Джусоева О.В.
2.	Распределение обязанностей и зон ответственности	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач проекта	Распределены обязанности и зоны ответственности между членами рабочей группы			
3.	Определение ОП СПО, участвующих в РИП	Обеспечить эффективную работу РИП по выбранным	Определены ОП СПО, участвующие в РИП			

		направлениям – ОП СПО				
Аналитический этап						
1	Сбор цифровых паспортов компетенций участников ДЭ из ИСО	Собрать данные для анализа результатов ДЭ из ИСО (Цифровой платформы ДЭ)	Подготовлены документы с результатами ДЭ для анализа	23.09.2026	Цифровые паспорта компетенций участников ДЭ	Джусоева О.В.
2	Анализ результатов ДЭ по модулям по сведениям цифровых паспортов компетенций	Провести анализ декомпозированных результатов ДЭ в разрезе модулей по конкретным ОП СПО	Определены умения и компетенции с низким уровнем сформированности	30.09.2026	Аналитическая записка с результатами анализа	Джусоева О.В.
3	Сбор данных с результатами ДЭ в ИСО	Собрать данные в ИСО (аналитической системе ДЭ) по ПОО, ОП СПО, региону	Получена выгрузка с данными из ИСО	08.10.2026	Выгрузка из ИСО с результатами ДЭ	Джусоева О.В.
4	Анализ результатов ДЭ в разрезе ПОО, ОП СПО, региона	Провести анализ результатов ДЭ в разрезе ПОО, ОП СПО, региона	Определены умения и компетенции с низким уровнем сформированности	20.10.2026	Аналитическая записка с результатами анализа	Джусоева О.В.
5	Анализ факторов, влияющих на результаты ДЭ	Выявить достоинства и недостатки в условиях реализации ОП СПО в ПОО	Определены причины низкого уровня сформированности оцениваемых на ДЭ компетенций	30.10.2026	Аналитическая записка с результатами анализа	Джусоева О.В.